

## 平成28年度 社会福祉法人東静会 事業報告

平成28年度の大きな目標は法人の設立と母子生活支援施設「(仮) のぎくホーム」の建設である。最終的には「(仮) のぎくホーム」の開設へと道は開かれたが順風満帆ではなかった。以下、時系列で報告する。

・平成27年6月9日 沼津市子ども家庭課から「母子生活支援施設整備運営事業予定者の変更にかかる協議への回答」が送付され、新法人設立のための事務手続き等を進める依頼がある。

・平成27年7月24日 掛川設計事務所から「(仮) のぎくホーム新築工事」の概算予算書が提出される。

・平成27年8月17日 沼津市へ「母子生活支援施設整備運営事業者の決定に関する申出」を行い、

- 1、 設立趣意書
- 2、 社会福祉施設整備計画の概要調書
- 3、 社会福祉施設整備計画書
- 4、 基本設計書
- 5、 その他（法人の役員に関する経歴等）

以上の書類を提出する。

・平成27年9月14日 「沼津市母子生活支援施設整備運営事業者」の決定通知が届き、施設整備の運営事業を行う法人と決定する。

・平成27年10月1日 静岡県健康福祉部子ども未来局において「施設整備」のヒヤリングが行われる。沼津市（新里氏）、設計事務所（掛川氏）が同席する。

・平成27年12月3日 静岡県健康福祉部子ども未来局において「基本設計審査」が実施される。沼津市（新里氏）、設計事務所（掛川氏）が同席する。

・平成28年5月27日 沼津市役所において「実施設計審査」が行われる。県から河合氏・木下氏が同席し、掛川（設計士）氏、沼津市から新里氏が同席する。

・平成28年6月6日 社会福祉法人東静会の設立認可される。

・平成28年6月17日 社会福祉法人東静会の役員会を開催する。

・平成28年6月20日 入札公告

・平成28年6月27日 社会福祉法人東静会設立の登記をする。

- ・平成28年7月22日 入札し、9業者が参加し、佐藤建設が落札する。
- ・平成28年7月25日 工事期間は平成28年7月26日から平成29年3月15日とする建設工事請負契約書を佐藤建設と交わす。
- ・平成28年8月6日 工事建築が始まるにあたり、本田町公民館で本田町町会へ説明会を行い、地域住民約30人が参加する。佐藤建設、沼津市、法人が同席する。
- ・平成28年8月9日 静岡県健康福祉部こども未来局において入札までの書類の検査。、掛川（設計士）氏同席。
- ・平成28年8月23日 地鎮祭
- ・平成28年8月25日 初くい打ち始まる。
- ・平成28年10月5日 社会福祉法人東静会理事会開催。
- ・平成28年10月11日 （仮）のぎくホーム採用職員面接が始まる。
- ・平成28年12月21日 静岡県の中間検査実施。
- ・平成29年1月24日 社会福祉法人東静会役員会開催。
- ・平成29年2月17日 社会福祉法人東静会役員会開催。
- ・平成29年3月15日 静岡県の最終検査実施。
- ・平成29年3月15日 （仮）のぎくホーム竣工引き渡し。
- ・平成29年3月15日 児童福祉施設設置認可申請し、同日で設置が認可され、4月1日からのぎくホームの事業開始が認められる。

静岡県沼津市所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建母子生活支援施設のぎくホームの建物 1棟（延1,431,91平方メートル）

- ・平成29年3月16日 事務所の引っ越し開始。
- ・平成29年3月21日 新任職員等のオリエンテーション開始。
- ・平成29年3月24日 社会福祉法人東静会役員会開催。
- ・平成29年3月31日 同日の入所家庭があり、実質的に事業を開始する。